


# Hankeaikataulu, Vuorentaustan koulu, Tornitien toimipiste, saneeraus



# Hankeaikataulu, Vuorentaustan koulu, Tornitien toimipiste, saneeraus

Nimi	touko 19	kesä 30	elo 11	syys 22	marras 3	joulu 15	tammi 26 2026	maalis 9	huhti 20
1 Suunnittelu									
2 Suunnittelun aloituskokous									
3 SUKO 2									
4 SUKO 3									
5 Rakennuslupahakemuksen jättö									
6 SUKO 4									
7 SUKO 5									
8 SUKO 6									
9 Suunnitelmien läpikäyntipalaveri ja tarkistus									
10 Urakkalaskentasuunnitelmat täysin valmiit									
11 HILMA-ilmoitusten jättö									
12 Urakkatarjousten laadinta									
13 urakkatarjousten tarkastus									
14 Teknien lautakunta, urakoitsijavalinta, huhtikuu									
15 Valitusaika									
16 Urakkasopimusten allekirjoitus									
17 <b>Rakentaminen</b>									
18 Vaihe 1									
19 Vaihe 2									
20 Vaihe 3									

# Hankeaikataulu, Vuorentaustan koulu, Tornitien toimipiste, saneeraus

Nimi	kesä 1	heinä 13	elo 24	loka 5	marras 16	joulu 28	helmi 8	maalis 22	touko 3	kesä 1
1 Suunnittelu										
2 Suunnittelun aloituskokous										
3 SUKO 2										
4 SUKO 3										
5 Rakennuslupahakemuksen jättö										
6 SUKO 4										
7 SUKO 5										
8 SUKO 6										
9 Suunnitelmien läpikäyntipalaveri ja tarkistus										
10 Urakkalaskentasuunnitelmat täysin valmiit										
11 HILMA-ilmoitusten jättö										
12 Urakkatarjousten laadinta										
13 urakkatarjousten tarkastus										
14 Teknien lautakunta, urakoitsijavalinta, huhtikuu										
15 Valitusaika										
16 Urakkasopimusten allekirjoitus										
17 <b>Rakentaminen</b>										
18 Vaihe 1										
19 Vaihe 2										
20 Vaihe 3										