

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2024	Ta-Tot.2024	TA-% Selite
Liikenneväylät					
9049 Siivikkalan alueen teiden pk					
Kulut	-140 000	-92 000	-91 693	-307	99,7 Hanke jatkuu vuonna 2026.
Netto	-140 000	-92 000	-91 693	-307	99,7
9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan keh					
Kulut	-55 000	-55 000	-52 348	-2 652	95,2 Toteutui suunnitellun mukaisesti.
Netto	-55 000	-55 000	-52 348	-2 652	95,2
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau					
Kulut	-630 000	-280 000	-226 992	-53 008	81,1 Monivuotinen hanke, alueen katujen peruskorjaamiseksi.
Netto	-630 000	-280 000	-226 992	-53 008	81,1
9061 Siltatien pohj.puoli 2.vaihe					
Kulut	-50 000	-50 000	-20 731	-29 269	41,5 Valmistui vuonna 2024.
Netto	-50 000	-50 000	-20 731	-29 269	41,5
9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe					
Kulut	-150 000	-150 000	-168 845	18 845	112,6 Valmistui vuonna 2024.
Netto	-150 000	-150 000	-168 845	18 845	112,6
9064 Yhdyntien teollisuusalue					
Kulut	-935 000	-1 135 000	-1 183 486	48 486	Jatkuu tulevina vuosina. Asemakaavan mukaisia uusia katuja, jatkuu 104,3 vanhoihin katuihin liittyviä kohtia peruskorjaamalla.
Netto	-935 000	-1 135 000	-1 183 486	48 486	104,3
9067 Teivo 3					
Kulut	-30 000	-30 000	-4 613	-25 387	15,4 Tulossa kaavoitettavaksi, synkronoidaan raitiotiesuunnitelmaan.
Netto	-30 000	-30 000	-4 613	-25 387	15,4
9068 Leppäntien asuinalueen asem					
Kulut	-600 000	0	0	0	Asemakaavasta valitettu HO:een. Käynnistys, kun kaava - lainvoimainen.
Netto	-600 000	0	0	0	-
9069 Vuorentaustan asemakaavan laaj					
Kulut	-1 300 000	-1 300 000	-1 536 498	236 498	Monivuotinen hanke. Eteläosan kaava tulossa vasta 118,2 hyväksymiskäsittelyyn.
Netto	-1 300 000	-1 300 000	-1 536 498	236 498	118,2
9070 Siltatien 4. vaihe (Koillinen)					
Kulut	-50 000	-50 000	-3 593	-46 408	Asemakaavasta valitettu HO:een. Käynnistys, kun kaava 7,2 lainvoimainen.
Netto	-50 000	-50 000	-3 593	-46 408	7,2
9071 Siltatien 5. vaihe (Läntinen)					
Kulut	-50 000	-50 000	-3 593	-46 408	Kaava etenemässä hyväksymiskäsittelyyn. Valmistaudutaan 7,2 toteuttamisen käynnistämiseen loppuvuonna 2025.
Netto	-50 000	-50 000	-3 593	-46 408	7,2
9072 Viljakkalan alueen teiden korj					
Kulut	-200 000	-200 000	-195 710	-4 290	97,9 Toteutettu suunnitelman mukaan. Monivuotinen hanke.
Netto	-200 000	-200 000	-195 710	-4 290	97,9
9095 KLV Piipputie/Kastetie-Siltati					
Kulut	-300 000	-300 000	-121 734	-178 266	40,6 Valmistuu vuonna 2025 yhdessä Siltatien kenttien kanssa.
Netto	-300 000	-300 000	-121 734	-178 266	40,6
9097 Heikkiläntien klv välillä Huur					
Kulut	-290 000	-290 000	0	-290 000	0 Hanke siirtyy tuleville MAPSTO -vuosille.
Netto	-290 000	-290 000	0	-290 000	0
9098 Pehkutien KLV välillä Vanha Va					
Kulut	-235 000	-235 000	-150 956	-84 044	64,2 Valmistui vuonna 2024.
Netto	-235 000	-235 000	-150 956	-84 044	64,2
9106 Vaasantien Pallotien valoliitt					
Kulut	-1 250 000	-450 000	-224 075	-225 925	Pallotie käynnistetty 2024 omana työnä, valmistuu urakkana vuoden 49,8 2025 loppuun mennessä.
Netto	-1 250 000	-450 000	-224 075	-225 925	49,8
9108 Kurun-Asuntilantien kiertoliit					
Tuotot	0	0	250 000	-250 000	-
Kulut	-800 000	-950 000	-1 070 630	120 630	Jatkuu vuoteen 2027 saakka yhdessä Suolaniityntien 112,7 kiertoliittymähankkeen kanssa.
Netto	-800 000	-950 000	-820 630	-129 370	86,4
9110 Tonttien esivalmistelu					
Kulut	-100 000	-100 000	0	-100 000	0
Netto	-100 000	-100 000	0	-100 000	0
9113 Työlänojan leikki- ja liikunta					

Kulut	0	0	-40 905	40 904	- Yleisten alueiden MAPSTOssa.
Netto	0	0	-40 905	40 904	-
9123 KLV Muurainkorventie-Urkonmäen					
Kulut	-25 000	-25 000	-23 948	-1 052	95,8 Valmistui 2024.
Netto	-25 000	-25 000	-23 948	-1 052	95,8
9126 Soppeen teoll.alue hulev.johta					
Kulut	-100 000	-100 000	-15 472	-84 528	15,5 Hanke jatkuu tulevina vuosina.
Netto	-100 000	-100 000	-15 472	-84 528	15,5
9127 Lähdevainiontie rummun uusinta					
Kulut	-150 000	-284 000	-344 348	60 348	121,2 Valmistuu 5/2025.
Netto	-150 000	-284 000	-344 348	60 348	121,2
9128 Leikkikuja					
Kulut	-80 000	-80 000	-26 928	-53 072	33,7 Valmistunut 2024.
Netto	-80 000	-80 000	-26 928	-53 072	33,7
9130 Liikenneväylien kameravalv.keh					
Kulut	-30 000	-30 000	-63 593	33 593	212,0 Investoinnin toteutuksen osalta hanke valmis.
Netto	-30 000	-30 000	-63 593	33 593	212,0
9131 Kotikummuntie					
Kulut	-20 000	-20 000	0	-20 000	0 Suunnitteluvaraus, peruskorjaus vuonna 2026.
Netto	-20 000	-20 000	0	-20 000	0
9132 Kuruntien sillan peruskorjaus					
Kulut	0	-80 000	-78 198	-1 802	97,7 Valmistunut 2024.
Netto	0	-80 000	-78 198	-1 802	97,7
9133 Piiharintien valaistus pk					
Kulut	0	-45 000	-44 465	-535	98,8 Valmistunut 2024.
Netto	0	-45 000	-44 465	-535	98,8
9134 Viljätien toriaukion peruskorj					
Kulut	0	-40 000	-32 231	-7 769	80,6 Valmistunut 2024.
Netto	0	-40 000	-32 231	-7 769	80,6
9135 Mettistön alueen valaistus					
Kulut	0	-80 000	-83 982	3 982	105,0 Valmistunut 2024.
Netto	0	-80 000	-83 982	3 982	105,0
9220 Mt2774 klv väiillä Susikiventi					
Kulut	-750 000	-214 000	-216 486	2 486	101,2 Valmis Susikiventie-Sorvajärventien osuus.
Netto	-750 000	-214 000	-216 486	2 486	101,2
9222 Korteentien muutos					
Kulut	-70 000	-70 000	-49 607	-20 393	70,9 Suunnittelu tehty, investointi valmisteilla olevassa MAPSTOssa.
Netto	-70 000	-70 000	-49 607	-20 393	70,9
9223 Leikinpolku ja ulkoilureitti					
Kulut	-260 000	-260 000	-165 521	-94 479	63,7 Valmis 2024.
Netto	-260 000	-260 000	-165 521	-94 479	63,7
9224 Oksasentie ja Leijätien kierto					
Kulut	-700 000	-700 000	-973 419	273 419	139,1 Valmistuu 2025 aikana.
Netto	-700 000	-700 000	-973 419	273 419	139,1
9226 Asuntila-Siivikkala katuyhteys					
Kulut	-100 000	-20 000	-22 422	2 422	Osayleiskaavatyö käynnistynyt, liikenneväyläinvestoinnit ajoittuvat
Netto	-100 000	-20 000	-22 422	2 422	112,1 tulevaisuuteen asemakaavoituksen myötä.
9227 Siltatien loppuosa Viljakkalan					
Kulut	-100 000	-55 000	-1 245	-53 755	Kaava valmis, maaomaisuus ei kaupungin. Odotetaan
Netto	-100 000	-55 000	-1 245	-53 755	2,3 lunastustoimituksen valmistumista.
9228 Suittilahdentie peruskorjaus					
Kulut	-300 000	-300 000	-256 495	-43 505	85,5 Valmistunut 2024.
Netto	-300 000	-300 000	-256 495	-43 505	85,5
9703 Inv.Kevyenliikenteenväylät					
Kulut	0	-50 000	-50 848	848	101,7 Jatkuva hanke.
Netto	0	-50 000	-50 848	848	101,7
9704 Liikenneväylät kohdent määrära					
Kulut	-900 000	0	0	0	-
Netto	-900 000	0	0	0	-
9705 Inv.Katuval.pkorj/täydennysrak					
Kulut	0	-180 000	-181 805	1 805	101,0 Toteutunut suunnitelman mukaisesti 2024.
Netto	0	-180 000	-181 805	1 805	101,0

9706 Inv.Liikennev. päällystykset					
Kulut	0	-530 000	-521 664	-8 336	98,4 Toteutunut suunnitelman mukaisesti 2024.
Netto	0	-530 000	-521 664	-8 336	98,4

9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahank					
Kulut	0	-20 000	-19 119	-881	95,6 Toteutunut suunnitelman mukaisesti 2024.
Netto	0	-20 000	-19 119	-881	95,6

Liikenneväylät yhteensä					
Tuotot	0	0	250 000	-250 000	-
Kulut	-10 750 000	-8 900 000	-8 268 197	-631 803	92,9
Netto	-10 750 000	-8 900 000	-8 018 197	-881 803	90,1

Yleiset alueet

9081 Siltatien laajennus koulun ken					
Kulut	-800 000	-800 000	-900 465	100 465	112,6 Valmistuu 2025.
Netto	-800 000	-800 000	-900 465	100 465	112,6

9089 Suojastenlahden ja ranta-aluei					
Kulut	-60 000	-60 000	-3 414	-56 586	5,7 Valmistunut 2024.
Netto	-60 000	-60 000	-3 414	-56 586	5,7

9092 Lähdevainion leikkikentän peru					
Kulut	-90 000	-90 000	-97 852	7 852	108,7 Valmistunut 2024.
Netto	-90 000	-90 000	-97 852	7 852	108,7

9099 Vihattulantien leikkikentän pk					
Kulut	-80 000	-80 000	-86 485	6 485	108,1 Valmistunut 2024.
Netto	-80 000	-80 000	-86 485	6 485	108,1

9113 Työlänojan leikki- ja liikunta					
Kulut	-200 000	-200 000	-79 525	-120 475	39,8 Jatkuu seuraavina vuosina.
Netto	-200 000	-200 000	-79 525	-120 475	39,8

9114 Kuru - Seitsemisen pitkän päär					
Kulut	-50 000	-50 000	-15 000	-35 000	30,0 Hanke odottaa reittitoimituksen valmistumista.
Netto	-50 000	-50 000	-15 000	-35 000	30,0

9115 Kurun leikkikentän peruskorj					
Kulut	-90 000	-90 000	-109 124	19 124	121,2 Valmistunut 2024.
Netto	-90 000	-90 000	-109 124	19 124	121,2

9411 Kurun laivalaiturin peruskorj					
Kulut	-40 000	-40 000	-68 704	28 704	171,8 Yleissuunnitelma valmis. Hanke jatkuu vuonna 2027.
Netto	-40 000	-40 000	-68 704	28 704	171,8

9413 Viljakkalan koulun monitoimike					
Kulut	-15 000	-15 000	-2 664	-12 336	17,8 Valmistunut 2024.
Netto	-15 000	-15 000	-2 664	-12 336	17,8

9422 Viljakkalan koulun alue liikun					
Kulut	-150 000	-150 000	-119 449	-30 551	79,6 Valmistunut 2024.
Netto	-150 000	-150 000	-119 449	-30 551	79,6

9720 Yleiset alueet kohdent määrära					
Kulut	-30 000	-30 000	0	-30 000	0
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000	0

9769 Harjun reitin valojen korjaus					
Kulut	-60 000	-60 000	-36 143	-23 857	60,2 Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Netto	-60 000	-60 000	-36 143	-23 857	60,2

9773 Haverin lomakylä lähialueen pi					
Kulut	-20 000	-20 000	-13 065	-6 935	65,3 Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Netto	-20 000	-20 000	-13 065	-6 935	65,3

Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä					
Tuotot	0	0	0	0	-
Kulut	-1 685 000	-1 685 000	-1 531 891	-153 109	90,9
Netto	-1 685 000	-1 685 000	-1 531 891	-153 109	90,9

Konekeskus koneet ja kalusto

8803 Kalusto/Tekninen ltk (BUDJ)					
Kulut	-280 000	-10 000	0	-10 000	0
Netto	-280 000	-10 000	0	-10 000	0

8905 Latukone					
Kulut	0	-150 000	-157 000	7 000	104,7 Option lunastus.
Netto	0	-150 000	-157 000	7 000	104,7

8906 Pienkuormaaja

Kulut	0	-65 000	-63 464	-1 536	97,6 Valmis 2024.
Netto	0	-65 000	-63 464	-1 536	97,6
8907 Traktori					
Kulut	0	-132 000	-127 092	-4 908	96,3 Valmis 2024.
Netto	0	-132 000	-127 092	-4 908	96,3
Konekeskus koneet ja kalusto yhteensä					
Kulut	-280 000	-357 000	-347 556	-9 444	97,4
Netto	-280 000	-357 000	-347 556	-9 444	97,4