

Uusi aikataulu
31.10.2025 - 21.3.2027

#	Tehtävä	2026															2027		
		L	M	J	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	T	H	M
1	KOULUINVESTOINNIT																		
2	☐ Vuorentaustan Yläkoulun san...																		
3	Rakentaminen																		
4	☐ Siltatien koulu, vaihe 3																		
5	Suunnittelu- ja kehitysvaihe																		
6	Rakentaminen																		
7	☐ Vuorentaustan alakoulu ja päi...																		
8	Urakkalaskenta																		
9	Kvr- urakkatarjoukset																		
10	KVR-urakoitsijan valinta, Tekla																		
11	Suunnittelu- ja kehitysvaihe																		
12	Rakentaminen																		
13	☐ Kauraslammen koulu																		
14	Hankesuunnittelu																		
15	PÄIVÄKOTI-INVESTOINNIT																		
16	☐ Soppeenharjun päiväkodin sa...																		
17	Urakkalaskenta																		
18	Tarjoukset																		
19	Urakoitsijavalinnat, Tekla																		
20	Rakentaminen																		
21	☐ Tähkätaskun päiväkodin sane...																		
22	Suunnittelu																		
23	Urakkalaskenta																		
24	☐ Siivikkalan itäinen päiväkot...																		
25	Hankesuunnittelu																		
26	MUUT INVESTOINNIT																		
27	Taloautomaatioiden uusiminen																		
28	☐ Urheilutalon varavoima																		
29	Toteutus																		