Yleisten alueiden investointiaikataulu 2024

	Nimi	2024											
		Q1			Q2			Q3			Q4		
		Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
1 *	**Lähdevainion leikkikenttä, peruskorjaus**												
2 *	**Suojastenlahden ja ranta-alueiden kunnostus**												
3 *	**Vihattulan leikkikentän peruskorjaus**												
4 *	**Harjun reitin valaistuksen peruskorjaus**												
5 *	**Työlänojan leikki ja liikuntapuisto**												
6 *	**Siltatien koulun kentät**												
7 *	**Haverin lomakylän ja kaivoken lähialueen pienparannukset**												
8 *	**Viljakkalan koulun alueen liikuntapiakkojen kehittäminen**												
9 *	**Kurjen matonpesupaikan peruskorjaus**												
10	**Kurun laivalaiturin peruskorjaus (S)**												
11	**Kuru - Seitseminen pitkän reitin peruskorjaus**												
12	**Osallistava budjetointi (Viljakkalan koulun monitoimikenttä)**												
14	S= Suunnitteluvaihe tai toteutushanke, joka sisältää suunnitteluvaiheen												