
Tampereen raitiotiejärjestelmän
laajentaminen – alustava toteutusjärjestys
Raitiotien seudullisen
yleissuunnitelman (helmikuu 2021)
yhteydessä laadittiin arvio
raitiotien ratahaarojen toteutusjärjestyksestä ja
rakentamisaikataulusta:

• Pirkkala–Linnainmaa ,
rakentaminen 2025–2028

• Lielahti–Ylöjärvi ,
rakentaminen 2029–2032

• Linnainmaa–Lamminrahka ,
rakentaminen 2033–2036

• Hatanpää–Vuores,
rakentaminen 2030-luvulla

Päivitys 3.11.2022: Seudullisen yleissuunnitelman raportissa
olleeseen oheiseen karttaesitykseen on lisätty osan 1
valmistumispäivä Pyynikintorille asti ja osien 2A ja 2B
valmistumisajankohdat kuukauden tarkkuudella.
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