
 
Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen kiinteistöllä 980-428-25-41 
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Ylöjärven kaupunki on 22.3.2022 allekirjoitetuilla kauppakirjoilla myynyt korttelin 
91 tontit 1 (kiinteistötunnus 980-428-25-41) ja LPA-5 (kiinteistötunnus 980-428-
25-56) VRP Rakennuspalvelut Oy:n perustamien yhtiöiden Asunto Oy Ylöjärven 
Kataja ja Asunto Oy Ylöjärven Vaahtera nimiin.  
 
Kauppakirjan sopimusehdon mukaisesti ostaja sitouu aloittamaan rakennustyöt 
puolen vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä ja rakentamaan 
asemakaavan, suunnittelu- ja rakentamisohjeiden sekä hyväksyttyjen piirustusten 
ja rakennusluvan mukaisen asuinrakennuksen. Ostaja sitoutuu, että 
asuinrakennukset on oltava valmiina siten, että rakennustarkastusviranomainen 
voi siinä suorittaa hyväksyttävän loppukatselmuksen kolmen vuoden kuluessa 
rakennustöiden aloittamisesta lukien. Rakennuslupa on myönnetty 14.6.2023. 
 
VRP Länsi-Suomi Oy on kiinteistön omistajien Asunto Oy Ylöjärven Kataja ja 
Asunto Oy Ylöjärven Vaahtera puolesta anonut 20.11.2023 saapuneella 
hakemuksella rakentamisvelvoiteajan jatkamista vuodella. 
Perusteluna hakemukselle todetaan heikko markkinatilanne ja pysähdyksissä 
ollut asuntokauppa. VRP Länsi-Suomi Oy on myös selvittänyt mahdollisuutta 
toteuttaa kohde vapaarahoitteisena KVR-hankkeena ammattiasiakkaalle, mutta 
potentiaalisten asiakkaiden kiinnittäminen ei kohteelle ole onnistunut. VRP Länsi-
Suomi Oy hakee jatkoaikaa vuodeksi eteenpäin tavoitteenaan kuitenkin aloittaa 
kohde heti kun edellytykset sille ovat olemassa. 
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Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää 

 
1. myöntää Asunto Oy Ylöjärven Kataja ja Asunto Oy Ylöjärven Vaahtera, korttelin 
91 tonttia 1 (kiinteistötunnus 980-428-25-41) koskevien kauppakirjojen 
sopimuskohdan 7. mukaiseen rakentamistöiden aloitusajankohtaan jatkoaikaa 
siten, että rakentamistyöt tulee aloittaa viimeistään vuoden kuluessa tämän 
päätöksen tultua lainvoimaiseksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
----- 
 
Mika Kotiranta poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän asian 
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.40-15.41. 

 


