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Tampereen raitiotiejärjestelmän 
laajentaminen – alustava toteutusjärjestys

Raitiotien seudullisen 
yleissuunnitelman (helmikuu 2021) 
yhteydessä laadittiin arvio 
raitiotien ratahaarojen toteutusjärjestyksestä ja 
rakentamisaikataulusta:

• Pirkkala–Linnainmaa, 
rakentaminen 2025–2028

• Lielahti–Ylöjärvi,
rakentaminen 2029–2032

• Linnainmaa–Lamminrahka,
rakentaminen 2033–2036

• Hatanpää–Vuores,
rakentaminen 2030-luvulla

Päivitys 3.11.2022: Seudullisen yleissuunnitelman raportissa 
olleeseen oheiseen karttaesitykseen on lisätty osan 1 
valmistumispäivä Pyynikintorille asti ja osien 2A ja 2B 
valmistumisajankohdat kuukauden tarkkuudella.
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Vuosi: 20 21 22 2023 2024 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pyynikintori–
Lentävänniemi

Pirkkala–
Linnainmaa 

Lielahti–
Ylöjärvi 

AK AK

Linnainmaa–
Lamminrahka

Rantaperkiö–
Vuores 

Yleissuunnittelu, 
yleiskaavoitus

Hankesuunnittelu*, 
asemakaavoitus

Toteutussuunnittelu*, 
kustannukset

Rakentamisvaihe
Liikennöinti- ja 
ylläpitovaihe

*) Sisältää vaikutusten arvioinnit ja hyöty-kustannuslaskelman

Yleissuunnittelun hyväksyminen,     ja siirtyminen hankesuunnitteluun
Hankesuunnittelun hyväksyminen, siirtyminen toteutussuunnitteluun
Rakentamispäätös

Valtuustotason päätökset:

3-4/2023 10/2024

19.10.2020

AK

AK

Toteutussuunnittelun hankintavaihe

Raitiotien toteutusratkaisu tarkentuu 
maankäytön asemakaavahankkeiden 
yhteydessä

AK

AK

2/2023

Aikatauluarvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä 
7.9.2022
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