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Tampereen raitiotiejärjestelmän 
laajentaminen – alustava toteutusjärjestys

Raitiotien seudullisen 
yleissuunnitelman (helmikuu 2021) 
yhteydessä laadittiin arvio Tampereen 
raitiotien ratahaarojen toteutusjärjestyksestä ja 
rakentamisaikataulusta.

Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättivät 
21.10.2024 Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien 
vaiheittaisesta rakentamisesta. Vaiheistuksesta 
johtuen tulevien ratahaarojen rakentamisen 
tavoiteaikataulua on päivitetty seuraavaksi:

• Pirkkala–Linnainmaa, rakentaminen 
vaiheessa 1: 12/2024–8/2028 ja 
vaiheessa 2: 5/2028–1/2032

• Lielahti–Ylöjärvi, rakentaminen 2032–2035

• Linnainmaa–Lamminrahka, rakentaminen 
2036–2039

• Hatanpää–Vuores, rakentaminen 
2030/2040-luvulla
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Lielahti–
Ylöjärvi 

AK

Linnainmaa–
Lamminrahka
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Rantaperkiö–
Vuores 
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Yleissuunnittelu, 
yleiskaavoitus

Hankesuunnittelu*, 
asemakaavoitus

Toteutussuunnittelu*, 
kustannukset

Rakentamisvaihe
Liikennöinti- ja 
ylläpitovaihe

*) Sisältää vaikutusten arvioinnit ja hyöty-kustannuslaskelman

Yleissuunnitelman hyväksyminen ja päätös ryhtymisestä hankesuunnitteluun

Hankesuunnittelun hyväksyminen ja päätös ryhtymisestä toteutussuunnitteluun

Rakentamispäätös            Kunnanhallitusten käsittely vaiheeseen 2 ryhtymisestä

Valtuustotason päätökset:

21.10.2024

Toteutussuunnittelun hankintavaihe

Raitiotien toteutusratkaisu tarkentuu 
maankäytön asemakaavahankkeiden 
yhteydessä

AK

Aikatauluarvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä  
12.11.2024
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