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Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen 
liitteet 6.1 b ja 6.1 c

• Tampereen Raitiotie Oy:n osakkaina ovat 
Tampereen kaupunki, Pirkkalan kunta, 
Ylöjärven kaupunki ja Kangasalan kaupunki.

• Raitiotieyhtiön osakassopimuksen liitteissä 
6.1 b ja 6.1 c on kuvattu seudullisen raitiotien 
tulevien ratahaarojen suunnittelun ja 
rakentamisen arvioitu etenemisaikataulu.

• Voimassa olevat liitteet 6.1 b ja 6.1 c perustuvat 
vuonna 2021 valmistuneeseen Tampereen 
raitiotien seudullisen yleissuunnitelman 
raportissa esitettyyn aikatauluarvioon.



Liitteiden päivitystarve

• Tampereen kaupunginvaltuusto ja Pirkkalan kunnanvaltuusto päättivät 21.10.2024 Pirkkala–Linnainmaa-
raitiotien rakentamisen toteuttamisesta kahdessa vaiheessa

• vaiheen 1, Partola–Niihama rakentaminen ajoittuu joulukuun 2024 ja elokuun 2028 väliselle ajalle

• vaiheen 2 Partola–Suuppa ja Niihama–Linnainmaa rakentamisen arvioidaan ajoittuvan toukokuun 2028 ja 
tammikuun 2032 väliselle ajalle

• vaiheen 2 rakentamiseen ryhtyminen on ehdollinen valtion tuen myöhemmän varmistumisen suhteen

• Seudullisen raitiotien suunnittelun ja rakentamisen aikataulun laadinnassa on lähtökohtana, että 
toteutussuunnitelman valmistuttua on tavoite jatkaa suoraan rakentamiseen ja rakentamiseen ei ryhdytä 
ennen kuin valtiontuki on varmistunut. 

• Valtion tuki on tähän mennessä varmistunut kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisissä MAL-
neuvotteluissa. MAL-neuvottelut seuraavalle 4-vuotiskaudelle on perinteisesti alkaneet eduskuntavaalien 
jälkeen.

• Tampereen raitiotien rakentamisessa lähtökohtana on myös, Tampereen kaupungin ja raitiotieyhtiön 
rajallisista resursseista johtuen, että raitiotietä rakennetaan vain yhtä rataosuutta kerrallaan.
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Toteutussuunnittelun hankintavaihe

Raitiotien toteutusratkaisu tarkentuu 
maankäytön asemakaavahankkeiden 
yhteydessä
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Aikatauluarvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä  
12.11.2024 MAL-sopimuskausi 2024–2027 
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Yleissuunnitelman hyväksyminen      Päätös ryhtymisestä hankesuunnitteluun

Hankesuunnittelun hyväksyminen ja päätös ryhtymisestä toteutussuunnitteluun

Rakentamispäätös            Kunnanhallitusten käsittely vaiheeseen 2 ryhtymisestä

Valtuustotason päätökset:
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Osakassopimuksen päivitettyjen liitteiden  
mukaiset MAL-neuvottelutavoitteet

• MAL-kaudelle 2028–2031
Eduskuntavaalit 18.4.2027, oletus, että MAL-neuvottelut saatu pidettyä v. 2027 aikana

• Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien vaiheen 2 rakentamisen valtiontuki

• Lielahti–Ylöjärvi-raitiotien toteutussuunnittelun valtiontuki

• Linnainmaa–Lamminrahka-raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman valtiontuki

• MAL-kaudelle 2032–2035
Eduskuntavaalit 6.4.2031, oletus, että MAL-neuvottelut saatu pidettyä v. 2031 aikana

• Lielahti–Ylöjärvi-raitiotien rakentamisen valtiontuki

• Linnainmaa–Lamminrahka-raitiotien hanke- ja toteutussuunnittelun valtiontuki

• Rantaperkiö–Vuores-raitiotien tarkentavan yleissuunnitelman valtiontuki



Kiitos!


	Dia 1: Perustelut Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen liitteiden 6.1 b ja 6.1 c päivitystarpeelle
	Dia 2: Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen liitteet 6.1 b ja 6.1 c
	Dia 3: Liitteiden päivitystarve
	Dia 4: Aikatauluarvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä  12.11.2024
	Dia 5: Aikatauluarvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä  12.11.2024
	Dia 6: Aikatauluarvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä  12.11.2024
	Dia 7: Osakassopimuksen päivitettyjen liitteiden  mukaiset MAL-neuvottelutavoitteet
	Dia 8: Kiitos!

