

Talonrakennuksen investoinnit Salorinteen päiväkodin lämmitystapamuutos lisämääräraha

Tekninen lautakunta 08.12.2021 § 242
763/02.02.02/2021

Valmistelija	Vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä
Seloste	<p>Salorinteen päiväkodilla toteutetaan lämmitystavan muutos öljylämmityksestä vesi-ilmalämpöpumppu lämmitykseen. Arvioitu 55 000 euron määräraha ei tule riittämään, johtuen ennakoitua suuremmista suunnittelu- ja työkustannuksista. Myös komponenttien ja laitteiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti ja saatavuudessa on ollut ongelmia.</p> <p>Kustannusten noususta johtuen Salorinteen päiväkodin lämmitystapamuutos projektin 8463 lisämäärärahan tarve on 35 000 €, joka on tarkoitus kattaa talonrakennuksen kohdentamattomien investointien kustannuspaikalta 8631.</p>
Lisätiedot	Vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä, p. 050 554 2872, hannu.heikkila@ylojarvi.fi Vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi
Esittelijä	Vs. Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta päättää</p> <p>, että projektille 8463 Salorinteen päiväkodin lämmitystapamuutos siirretään 35 000 €:n määräraha kustannuspaikalta 8631 talonrakennuksen kohdentamattomat määrärahat selosteosassa mainituin perusteluihin.</p>
Päätös	<p>Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.</p> <p>-----</p>