

Talonrakennuksen määrärahojen kohdentaminen v. 2022

Tekninen lautakunta 07.12.2022 § 210
797/02.02.02/2022

Valmistelija

Vs. Rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä

Ylöjärven yhtenäiskoululla on tehty sisäilmakorjauksia vuoden 2022 aikana. Rakenteita avattaessa on todettu, että työt ovat lisääntyneet välipohjaholvien tiivistyskorjausten osalta, niin että aiemmin varattu 500 000 euron määräraha tulee ylittymään noin 160 000:lla eurolla.

Ylöjärven yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukset projektin 8462 lisämäärärahan tarve vuodelle 2022 on 160.000 euroa, joka on tarkoitus kattaa vuonna 2022 toteuttamatta jääneen Veittijärven monipalvelukeskukseen osoitetulla määrärahalla 60 000 euroa, sekä lisätalousarviossa haetulla 100 000 eurolla.

Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen perustus- ja pihatöille varattu 80 000 euron määräraha ei riitä, sillä maarakennustyöt on valitun siirtokelpoisen päiväkodin toimittajan perustamistavasta johtuen huomattavasti alun perin suunniteltua suuremmat, myös kaavamuutoksesta johtuen tontin tie- ja pihajärjestelyt ovat ennakoitua suuremmat. Lisäksi tontilla kulkevan vesijohdon siirtotyöt aiheuttavat huomattavia kustannuksia.

Serlapuiston päiväkodin lisärakennus projektille 8638 siirretään projektilta 8476 Siltatien koulun vaiheiden 1. ja 2 rakentaminen, 23 000 euroa ja projektilta 8474 Veittijärven monipalvelukeskus 73 000 euroa. Täten Serlapuiston päiväkodin lisärakennuksen käytettävissä oleva investointimääräraha vuonna 2022 on 176 000 euroa.

Perheiden talon perustamis- ja pihatöiden 100 000 euron määräraha ylittyi noin 32 000:lla eurolla. Rakennuksen sähkönsyöttö, alueen valaistus, alapohjan lämmöneristeen hankinta ja rakennuksen lukitus maksoivat ennakoitua enemmän. Ylitys katetaan Veittijärven monipalvelukeskuksen projektilta siirrettävällä 32 000 euron määrärahalla.

Lisätiedot

Vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä, p. 050 554 2872, hannu.heikkila@ylojarvi.fi

Esittelijä

Vs. Rakennuspäällikkö

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää,

1. että projektille 8462 Ylöjärven Yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukset siirretään 60 000 euron määräraha projektilta 8474 Veittijärven monipalvelukeskus,

2. että projektille 8638 Serlapuiston päiväkodin lisärakennus siirretään 73 000 euroa projektilta 8474 Veittijärven monipalvelukeskus sekä 23 000 euroa projektilta Siltatien koulu, vaiheet 1 ja 2.,

3. että projektille 8345 Perheiden talo, siirtokelpoinen, siirretään 32 000 euron määräraha projektilta 8474 Veittijärven monipalvelukeskus selosteosassa mainituin perusteluin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
