




Luottamushenkilöorganisaation päivitystyö

Kehittämistoimikunta 27.3.2023



Aikataulu kevään osalta:



Aikataulu syksyn osalta:

Hyvinvointilautakunnan valmistelu / neuvostoja koskeva lausunto

Valtuuston 1. työpaja (valtuustoseminaarin 2. päivä)

Valtuuston 2. työpaja
7.12.2023

Kehtmk 25.9.

- Työpajan tulosten läpikäynti
- Hyvinvointilautakunnan neuvostoja koskevan lausunnon läpikäynti
- Muut päivitystyöhön liittyvät ajankohtaiset asiat

Kehtmk 30.10.

- Päivitystyöhön liittyvät ajankohtaiset asiat.

Kehtmk 27.11.

- Valtuuston joulukuun työpaja
- Muut päivitystyöhön liittyvät ajankohtaiset asiat

Kehtmk 18.12.

- Valtuuston työpajan tulosten läpikäynti
- Työstön viimeistelyä koskevat linjaukset

Kehtmk alkuvuosi 2024

- Kehittämistoimikunnan työn viimeistely ja valmistuminen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätöksentekoa varten





Hallintojohtaja Antti Pieviläinen
p. 040 133 1593
antti.pievilainen@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

