

# Tekniikka- ja ympäristöosaston prosessikuvaus

## Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO

\*MAPSTO-ydinryhmä: kaupunkirakennejohtaja, kaavoituspäällikkö, kehityspäällikkö, rakennuspäällikkö, yhdyskuntatekniikan päällikkö

### Tammikuu

Investointiaikataulut (talonrakennus, yhdyskuntatekniikka) hyväksytyn MAPSTO:n mukaan - *Tekninen lautakunta*

### Helmikuu

Uuden MAPSTO-kauden valmistelu- ja päätösaikataulu - *Kaupunkirakennejohtaja*

MAPSTO-työtilan avaus Teamsiin - *Hallintosihteeri*

1. lausuntopyynnön valmistelu - *Kaupunkirakennejohtaja, hallintosihteeri*

### Maaliskuu

Uuden MAPSTO-kauden valmistelu alkaa - *MAPSTO-ydinryhmä\**

1. lausuntopyyntö sähköpostilla lautakunnille, neuvostoille, Ylöjärven Vesi Oy:lle ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:lle (edellisen hyväksytyn MAPSTO:n pohjalta) - *Hallintosihteeri*

### Huhtikuu

Valmistelu jatkuu - *MAPSTO-ydinryhmä\**

1. MAPSTO-käsittely - *Lautakunnat*

### Toukokuu

1. kierroksen lausuntojen koonti - *Hallintosihteeri*

Valmistelu jatkuu (uusi MAPSTO-luonnos sis. kuluva vuosi) - *MAPSTO-ydinryhmä\**

Kaupungin johtoryhmän ja kaupunginhallituksen seminaarit (talousarvio & MAPSTO) - *Kaupunkirakennejohtaja*

### Syyskuu

Kuntalaiskuuleminen nettikyselyllä (väh. 2 vk) - *Hallintosihteeri*

Valmistelu jatkuu (uusi MAPSTO-asiakirja) - *MAPSTO-ydinryhmä\**

MAPSTO-karttojen viimeistely - *Paikkatietoinsinööri*

2. MAPSTO-käsittely - *Lautakunnat*

### Elokuu

2. lausuntopyynnön valmistelu sis. kartat - *Kaupunkirakennejohtaja, hallintosihteeri, paikkatietoinsinööri*

2. lausuntopyyntö sähköpostilla lautakunnille, neuvostoille, Ylöjärven Vesi Oy:lle ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:lle (uusi MAPSTO-luonnos) - *Hallintosihteeri*

Seminaarimateriaalien valmistelu (kaupunginhallitus ja -valtuusto) - *Kaupunkirakennejohtaja, taluspäällikkö, hallintosihteeri*

Kaupungin johtoryhmän ja kaupunginvaltuuston seminaarit - *Kaupunkirakennejohtaja*

### Heinäkuu

Lomakausi

### Kesäkuu

Valmistelu jatkuu (uusi MAPSTO-luonnos sis. kuluva vuosi) - *MAPSTO-ydinryhmä\**

Karttojen teko - *Paikkatietoinsinööri*

### Lokakuu

2. lausuntojen koonti - *Hallintosihteeri*

Valmistelu jatkuu (uusi MAPSTO-asiakirja) - *MAPSTO-ydinryhmä\**

Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari ml. MAPSTO - *Kaupunkirakennejohtaja*

MAPSTO-asiakirjan (ehdotus) 1. käsittely kaupunginhallituksessa - *Kaupunkirakennejohtaja*

MAPSTO-asiakirjan (ehdotus) 2. käsittely kaupunginhallituksessa - *Kaupunkirakennejohtaja*

### Marraskuu

MAPSTO-asiakirjan päätöskäsittely talousarviovaltuuston yhteydessä - *Kaupunkirakennejohtaja*

MAPSTO-asiakirjan julkaisu kaupungin kotisivuilla - *Viestintäpäällikkö*

Julkisten karttojen päivitys - *Paikkatietoinsinööri*

### Joulukuu

Julkisten karttojen päivitys jatkuu - *Paikkatietoinsinööri*

