

Vuorentaustan koulun Tornitien toimipisteen peruskorjaus: tilaohjelma, alustava kustannusarvio, aloituksen ajankohta ja urakan toteutusmuoto

Tekninen lautakunta 15.05.2024 § 81
269/02.08.00/2024

| | |
|--------------------------|---|
| Valmistelija: | Vs. Rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä |
| Seloste ja perustelut: | <p>Vuorentaustan koulun Tornitien toimipisteen vanhan osan peruskorjauksen projektinjohtourakan osallistumishakemuspyyntö liiteasiakirjoineen on julkaistu 4.4.2024 julkisten hankintojen HILMA-ilmoituskanavalla.</p> <p>Tarjouksen valintaperusteena on hinta-laaturisteytys, jossa urakkahinnan painoarvo 60 pistettä ja laatupisteiden painoarvo 40 pistettä, maksimi kokonaispistemäärän ollessa 100 pistettä. Osallistumishakemusten jättäneistä urakoitsijoista valitaan 3-4 kpl jatkoneuvotteluihin ja lopullisten tarjousten jättöaika on viimeistään 7.8.2024.</p> <p>Hankkeen alustava kustannusarvio on 9 500 000 euroa, alv 0 %. Kustannukset jakaantuvat vuosille 2024-2027. Rakentamisen aloitus on tammikuussa 2025, peruskorjaus toteutetaan kolmessa vaiheessa ja koko hanke valmistuu kesäkuussa 2027.</p> |
| Toimivalta: | Hallintosääntö § 118 |
| Lisätietoja päätöksestä: | Vs. Rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä p. 050 554 2872, hannu.heikkila@ylojarvi.fi |
| Liitteet: | Alustava hankeaikataulu Arkkitehdin viitesuunnitelmat |
| Esittelijä: | Vs. Rakennuspäällikkö |
| Päätösehdotus: | <p>Tekninen lautakunta päättää hyväksyä</p> <ol style="list-style-type: none">1., että Vuorentaustan koulun Tornitien peruskorjauksen projektin 8570 viitesuunnitelman mukaisen peruskorjauksen kustannusarvio on 9 500 000 euroa, alv 0 %2. hyväksyä 14.3.2024 päivätyt arkkitehdin viitesuunnitelmat noudatettavaksi3., että hankkeen toteutuksen aloituksen ajankohta on tammikuu 20254., että hankkeen toteutustapa on projektinjohtourakka. |
| Päätös: | <p>Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.</p> <p>-----</p> |