

## Liikenneväyläinvestointien määrärahakohdennukset

Tekninen lautakunta 12.12.2024 § 177  
389/02.02/2024

Valmistelija:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara
Seloste ja perustelut:	<p>Investointikohteille osoitettujen varojen siirtoihin investointiryhmän sisäisten investointien välillä tarvitaan teknisen lautakunnan hyväksyminen. Investointien toteumia on tarkasteltu 2.12.2024 kerätyistä raporteista. Toteuman osalta on huomattava, että suuressa osassa investointeja on laskuja vielä saapumatta ja monessa kohteessa työt ovat käynnissä loppuvuoden.</p> <p>Liikenneväyläinvestointien kokonaisuus vuoden lopussa on kuitenkin MAPSTO-suunnitelman taloudellisen kehyksen sisällä. Joulukuun alussa investointien taloudellinen toteuma oli 77 %. Alla on esitetty muutamia hankkeita, jossa poikkeama MAPSTO-suunnitelmaan nähden on merkittävämpi.</p> <p>Kohde 9052, vanhan Haaviston katujen peruskorjaus osalta taloudellinen toteuma jää budjetoitua pienemmäksi. Vuonna 2023 tapahtunut Paimenentien käynnistymisajankohdan siirtyminen vuodelle 2024 näkyy hankkeella, minkä vuoksi hankkeelta on jäämässä taloudellinen toteuma noin 450 000 euroa arvioitua pienemmäksi. Hanke on monivuotinen ja jatkuu vuosittain.</p> <p>Kohteella 9064, Yhdystien alue on puolestaan ollut edellytyksiä edetä arvioitua pidemmälle ja kohteen budjetti on ylittynyt noin 200 000 eurolla. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9052, Haaviston katujen peruskorjaus.</p> <p>Kohteen 9108, Kuruntien ja Asuntilantien kiertoliittymätyömaan budjetti vuodelle 2024 oli 800 000 euroa mutta kohteen toteuma on noin 150 000 euroa suurempi. Kohteen ylitys voidaan kattaa myös kohteelta 9052 Haaviston katujen peruskorjaus.</p> <p>Kohde 9127, Lähdevainiontien rummun uusinta oli suunniteltu vuodelle 2025, mutta luonnonolosuhteiden vuoksi se siirtyi hätätyönä jo vuodelle 2024. Vuodelle 2024 oli varattuna jo 150 000 euroa kohteen edistämiseksi mutta kohteen toteuma tulee olemaan noin 300 000 euroa. Ero 150 000 euroa voidaan kattaa kohteilta 9220, mt2774 klv välillä Susikiventie – Rantaniementie ja kohteelta 9049, Siivikkalan alueen katujen peruskorjaus.</p> <p>Kohteen 9226 Asuntilan ja Ilmarinjärventien välinen katuyhteys toteuma jää arvioitua pienemmäksi noin 80 000 euroa. Ylijäämä esitetään siirrettäväksi kohteelle 9706, liikenneväylien päällystykset, jolla määräraha on ylitetty lisäpäällystyskohteiden vuoksi noin 72 000 eurolla.</p>
Toimivalta:	Hallintosääntö § 118
Lisätietoja päätöksestä:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara, p. 050 384 8383, ari.jokihaara@ylojarvi.fi
Liite	Investointiraportti 2.12.2024
Esittelijä:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi liikenneväyläinvestointien toteuman ja
2. hyväksyä määrärahasiirrot selosteosassa mainittujen hankkeiden välillä.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

-----