

Investointiohjelma, yhdyskuntatekniikka

Tekninen lautakunta 21.01.2026 § 7
549/02.02/2025

Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Seloste ja perustelut: Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviokäsittelyn yhteydessä yhdyskuntateknisten palveluiden liikenneväyläinvestoinnit ja yleisten alueiden investoinnit vuodelle 2026.

Liikenneväyläinvestoinnit toteutetaan pääosin omana työnä. Maantien 2774 kevyen liikenteen väylän toteuttaminen välillä Sorvajärventie – Rantaniementie on suunniteltu toteuttavaksi urakkana. Investointikautta varjostaa epävarmuus useiden kohteiden kannalta, sillä kolmesta kohteesta on tehty valitus joko maa- tai maaoikeuteen tai hallinto-oikeuteen. Investointiohjelmassa kuitenkin varaudutaan kohteiden toteuttamisen aloittamiseen 2026, mikäli valituksille saadaan ratkaisu. Tällaisia kohteita ovat mm. Siltatien loppuosa Viljakkalantielle, Leppästäntien asuinalue ja mt 2774 klv välillä Sorvajärventie – Rantaniementie. Siltatie 4 -alueen toteuttamisen käynnistäminen edellyttäisi myös Siltatien loppuosan toteuttamista Viljakkalantielle.

Yleisten alueiden investoinnit toteutetaan pääosin urakoituna. Omajohtoisena rakentamisena on jatkuvana hankkeena käynnissä Työlänojan kenttien maarakennustyöt. Pintarakenteet ja varusteet toteutetaan Työlänojalle urakoituna. Alkavista kohteista Karhen koulun kentän kunnostaminen on suunniteltu tehtäväksi omajohtoisena työnä.

Toimivalta: Hallintosääntö § 118

Lisätietoja päätöksestä: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara, p. 050 384 8383, ari.jokihaara@ylojarvi.fi

Liitteet: Investointiaikataulu, liikenneväylät
Investointiaikataulu, yleiset alueet

Esittelijä: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi vuoden 2026 liikenneväylähankkeiden ja yleisten alueiden toteutusaikataulut sekä
2. valtuuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön tekemään muutoksia aikatauluihin, mikäli investointikauden aikaiset toimitukselliset, taloudelliset, tekniset tai yhteensovitukselliset syyt edellyttävät aikataulun muuttamista.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
