

Vuorentaustan koulu, Tornitien toimipiste, saneeraus, RU lisä- ja muutostyötarjous nro 76, 79A, 85, 87, 89, 90, 91, 94 ja 96.

Vireillepanija

Raspal Oy

Raspal Oy on jättänyt Vuorentaustan koulu, Tornitien toimipiste, saneeraus, rakennusurakka, lisä- ja muutostyötarjoukset nro 76, 79A, 85, 87, 89, 90, 91, 94 ja 96.

Lisä- ja muutostyötarjoukset sisältää:

LMT 76

Kaivojen ja viemäriputkien tulppaus, vaihe 2

- Rakennesuunnitelmissa kaivot määritetty tulpattavaksi villesullonta + uretaania ja kaivon/putken umpeen valu. Sovittu että piikataan viemäriputki näkyviin = esim. koko kaivon poisto ja tiivisteellisellä tulpalla tulppaus, ettei tule hajuja / muita vuotoja. Alapohjassa myös jälkivaluun päälle kiillon airblok. Sovittu hinta per. piikattava/tulpattava kohta 150€ (ei sis. kaivotulppaa/sen asennusta PU.n työtä)

Kokonaishinta yht. 6 678,00 € alv 0%.

LMT 79A

Lisääntyneet lattia avaukset, vaihe 2

- Lattiaa piti putkitöistä johtuen avata enemmän kuin alun perin oli suunniteltu.

Kokonaishinta yht. 1 692,98 € alv 0%.

LMT 85

Tiiliseinien paikkuut, vaihe 2

- Vanhojen reikien paikkaus.
- Muuraustyöt, materiaalit (kivet), aputyöt (haalaus ja siivous), materiaalit, rahti, telineet.

Kokonaishinta yht. 4 541,09 € alv 0%.

LMT 87

Vaihe 1 kalustekaavioista puuttuneet kalustelukot

- Lukot laskettu urakkaan kaluste- ja varustetyöselostuksen kirjauksen "Lukot kalusteissa, joissa kalustekaavioissa ovelle O -merkintä." mukaisesti. Vaiheessa 1 asennettujen kalusteiden osalta kalustekaaviossa ei ole O -merkintää tilojen 1010 ja 2057 kalusteisiin. Kyseissä tiloissa lukittavat komerokalusteet, joten niihin täytyi hankkia lukot.

Kokonaishinta yht. 642,35 € alv 0%.

LMT 89

IVKH 3032 ja tilan 2041b ovet

- IVKH 3032 konehuoneeseen tehtiin uusien koneiden haalausta varten ja myöhempää mahdollista isomman tavaratilan

haalausta varten paripalo-ovi, kuten tilassa 3031.

Urakoitsijapalaverissa 27 todettiin ongelma sähkökeskuksen koossa ja tämän takia keskukselle tarvitaan isompi ovi.

Keskus on 2350mm korkea ja oven vapaa aukko pitää olla sen kokoinen. Oven yläpuolelle jäisi 6 varvia tiiltä, joten ne korvataan VS6 kipsilevyrakenteella.

Kokonaishinta yht. 4 825,12 € alv 0%.

LMT 90

Bi/Ma altaiden leveyden kasvattaminen

- Luonnontiedeluokkien urakkaan sovittu 400x400x250 kokoiset altaat. Käyttäjän toiveena oli kuitenkin saman kokoiset altaat kuin ennenkin 600x450x250. Luonnontiedeluokkien kalusteiden toimittaja tarjosi altaiden leveyden muuttamisen muutostyötarjouksella.
- [O-AT3-600] OppiLab rst-allastaso (W1200, D600) allas: 400x400x200 4 kpl hyvitys – 1816,00 €
- OppiLab kalusteet (W1000, D600, H30) allas 400x400x200 mm 1 kpl hyvitys – 580,00€
- [O-AT3-600] OppiLab rst-allastaso (W1200, D600) allas: 600x400x250 4 kpl 2698,00 €.
- OppiLab kalusteet (W1000, D600, H30) allas 600x400x200 mm 1 kpl 811,00 €
- Yleiskustannukset

Kokonaishinta yht. 1 323,54 € alv 0%.

LMT 91

2036 käyt. OT-oviaukkojen korkeuden kasvatus

- Vanhat aukot (3kpl) 2100mm korkeat ja uudet ovet 3400mm korkea. Ei ole suunnittelussa huomioitu vanhojen aukkojen tarvitsemia tukirautoja ja aukkojen kasvatusta.
- L-tukiraudat, L-tukirautojen asennus ja aukkojen suurennus, tarvikkeet ja materiaalit sekä kipsilevytäyte oven päälle, koska tiilijako.

Kokonaishinta yht. 1 546,01 € alv 0%.

LMT 94

IVKH 3031 ja 3032 muutokset

- IVKH3031 levytettiin katon profiilipelti kingspan therma Anselmi levyllä, kuten vaiheen 1 konehuonekin, jotta höyrynsulku saatiin ehyeksi. IVKH3032 samaa levyä tiiliseinien kohdalle, jotka on yläpohjaan yhteydessä. Eli höyrynsuluksi seinille.
- Kingspan "anselmi"-levy, kiinnikkeet + uretaanivahto, rahti, haalaus ja siivous, asennustyöt.

Kokonaishinta yht. 3 161,19 € alv 0%.

LMT 96

Näyttämön kaide

- Aukon suurennuksen myötä tarvitaan uusi kaide. Tätä ei ollut suunnitelmassa.

Rakennuspäällikkö

19.03.2026

§ 6/2026

- Jorma Ruusunen Oy kaidetarjous, haalaus / aputyöt, asennus, pientarvikkeet.
Kokonaishinta yht. 1 301,15 € alv 0%.

Lisä- ja muutostyötarjousten kokonaishinta yht. 25 711,43 € alv 0%.

Tekninen isännöitsijä Timo Ylinen esittää Raspal Oy:n jättämien Vuorentaustan koulu, Tornitien toimipiste, saneeraus lisä- ja muutostyötarjousten nro 76, 79A, 85, 87, 89, 90, 91, 94 ja 96. hyväksymistä kokonaishintaan 25 711,43 € alv 0%.

Perustelut

Hallintosääntö 126 §

Päätös

Hyväksyn Raspal Oy:n lisä- ja muutostyötarjoukset nro 76, 79A, 85, 87, 89, 90, 91, 94 ja 96 selosteosassa mainituin perustein kokonaishintaan 25 711,43 € alv 0 %.

Päiväys ja allekirjoitus

Ylöjärvi 19.03.2026

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Hannu Heikkilä, vt.
Rakennuspäällikkö

Jakelu

Raspal Oy, Arttu Kyllönen
Rakennusvalvoja Timo Ylinen, Ylöjärven kaupunki
Rakennuttaja Lauri Rinta-Luopa, Ylöjärven kaupunki

Hankinto-oikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankinto-oikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankinto-oikaisuohje

Hankinto-oikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankinto-oikaisua. Hankinto-oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankinto-oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Rakennuspäällikkö

19.03.2026

§ 6/2026

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Ylöjärven kaupunki, tekniikka- ja ympäristöosasto
PL 22, 33471 Ylöjärvi
kirjaamo@ylojarvi.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09 - 11 ja 12 – 15.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusajkaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;

-
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki>

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta:

<https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava

Rakennuspäällikkö

19.03.2026

§ 6/2026

hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Julkisesti nähtävänä 19.3.2026 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa (www.ylojarvi.fi)

Tiedoksianto Lähetetty sähköisesti 19.3.2026

Tiedoksiantaja rakennuttamissihteeri Marianne Majuri
Tiedoksiantajan nimike ja nimi