Toimitilojen prosessikuvaus:

Toimitilojen investointihanke (jaetut urakat, kokonaisurakka tai muu vastaava urakka)
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1. Tarveselvitys (kayttdja)

2. Hankesuunnitelma
(toimitilat)
» Alustava kustannusarvio, aikataulu

urakkamuoto (toimitilat kokoaa
aineiston).

¢ Tilaohjelma (kayttaja)

* Tontti ja sen rakennettavuuden
varmistaminen (kaavoitus)

3. Projektin rahoituksen
hyviaksyminen

Tekninen lautakunta -

kaupunginhallitus 2>
kaupunginvaltuusto

4. Hankepaatos

Kilpailutus

1. limoitus Hilmaan
(toimitilat)

Kilpailutus sahkoisesti Cloudiassa
2. Konsultin valinta ja
sopimukset (toimitilat)

* paasuunnittelija

* rakennussuunnittelija

¢ LVISA-suunnittelijat
* Valvojat (lvi/s/rak)

Voidaan kayttada myos
puitesopimuskumppaneita.

Suunnitteluvaihe

1. Luonnossuunnittelu

- luonnosten hyvaksyminen
2. Toteutussuunnittelu

- urakka-asiakirjat (suunnitelmat)
3. Projektiryhman jasenet
(toimitilat/kayttajat)
4. Suunnittelun ohjaus
(toimitilat)

5. Valmiit suunnitelmat
"lukitaan”

Toteutusvaihe
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1. Hankkeen hyvaksyminen
(toimitilat)
¢ aikataulu

» kustannusarvio
* suunnitelmat

2. Urakkakilpailu (toimitilat)
3. Urakoitsijavalinnat
(toimitilat)

4. Urakat ja kdyttajan
hankinnat (esim.
irtokalusteet ja laitteet)

5. Projektin valvonta
(toimitilat)

6. Vastaanotto

7. Takuuaika ja takuuajan

tarkastukset
(toimitilat/kayttajat)




