

Yleisten alueiden investoinnit, toteuma ja määrärahakohdennukset

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 177
494/02.02.02/2023

Valmistelija	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara
	<p>Investointikohteille osoitettujen varojen siirtoihin investointiryhmän sisäisten investointien välillä tarvitaan teknisen lautakunnan hyväksyminen. Investointien toteumia on tarkasteltu 27.11.2023 kerätyistä raporteista. Toteuman osalta on huomattava, että osassa investointeja on laskuja vielä saapumatta.</p> <p>Yleisten alueiden investointien osalta kokonaisuuden toteuma on ollut 27.11.2023 noin 83 % MAPSTO-ohjelman mukaisesta suunnitelmasta. Osassa kohteista laskuja on vielä kirjautumatta taloushallintajärjestelmään, minkä lisäksi osalla hankkeista on vielä työmaa käynnissä. Kokonaisuus vuoden lopussa on kuitenkin MAPSTO-suunnitelman kehysten sisällä. Alla on esitetty muutamia hankkeita, jossa poikkeama MAPSTO-suunnitelmaan on euromääräisesti merkittävämpi.</p> <p>Kohteet 9090, Aronrannan virkistysalue, 9091, Keijärven ranta, 9113, Työlänojan leikki- ja liikunta-alue ovat vielä kesken, eivätkä kaikki laskut ole vielä saapuneet kaupungille. Hankkeiden toteuma on kuitenkin määrärahan sisällä.</p> <p>Kohteen 9081, Siltatien koulun kenttien osalta on määräraha ylitetty noin 25 000 eurolla. Hanke jatkuu vuonna 2024. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9084, Kurun Romunokan retkeilykohde yhteensä 24 820 euroa.</p> <p>Kohde 9075, Haaviston kuntoradan valojen korjaus on ylittynyt noin 40 000 eurolla. Ylitys johtuu mm. arvioitua kivisemmästä maastosta. Ylitys esitetään katettavaksi kohteelta 9114, Kuru-Seitseminen pitkän pääreitit peruskorjaus yhteensä 40 161 euroa.</p>
Liite	Investointien kohde-erittely, yleiset alueet
Lisätiedot	Ari Jokihaara, p. 050 384 8383, ari.jokihaara@ylojarvi.fi
Esittelijä	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää, <ol style="list-style-type: none">merkitä tiedoksi yleisten alueiden investointitoteuman jahyväksyä määrärahasiirrot kustannuspaikan 5170 kohteelta 9084, Kurun Romunokan retkeilyalueen peruskorjaus kustannuspaikan 5166 projektille 9081, Siltatien laajennuksen tulevan koulun kentät yhteensä 24 820 euroa ja kustannuspaikan 5170 kohteelta 9114, Kuru-Seitseminen pitkän pääreitit peruskorjaus kustannuspaikan 5166 projektille 9075, Haaviston kuntorata valojen peruskorjaus LED, yhteensä 40 161 euroa.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----