

**Vuorentaustan koulu, Tornitien toimipiste, saneeraus, RU lisä- ja muutostyötarjous nro 54, 64, 106-112, 114, 116, 117, 119, 120 ja 122.**

Vireillepanija: Raspal Oy

**Päätöksen seloste ja perustelut:**

Raspal Oy on jättänyt Vuorentaustan koulu, Tornitien toimipiste, saneeraus, rakennusurakka, lisä- ja muutostyötarjoukset nro 54, 64, 106-112, 114, 116, 117, 119, 120 ja 122.

Lisä- ja muutostyötarjoukset sisältävät:

LMT 54, Sisäovien ja sisäikkunoiden mekaaniset kaihtimet ja rullaverhot. Hiekkapuhalluskalvot.

- Sisäovien ja sisälasiensa osalta kaihdin- ja/tai pimennysverhohankinta on ajateltu käyttäjän hankinnaksi. Tarjotaan mahdollisuutta hankkia verhot rakennusliikkeen ja jo työmaalla olevan urakoitsijan kautta. Neliömäärät laskettu kaavioista ja pyritty huomioimaan myös kapeat ovipieli-lasit sekä kapeat yläikkunat.
- Laskutus toteutuneiden kappale- ja neliömäärien mukaan. Lisätty hiekkapuhalluskalvon hinta.

Kokonaishinta yhteensä 630,37 € alv 0 %.

LMT 64, Vanhojen ikkunoiden muutokset

- Sälekaihtimet
- Ikkunoiden tiivisteiden vaihto. Vanhat tiivisteet poistetaan, kiertävät kahdesti ikkunaruudun ympäri. Asennetaan uudet laadukkaat silikonitiivisteet
- Sisäpuutteen maalaus. Tuuletusikkunoiden uudet ikkunapainikekahvat kilvellä, tuuletusikkunoiden uudet lapsiturvalliset aukipitolaitteet, uudet ikkunoiden sisä- ja ulkopuutteen ikkunakilvet läpällä.
- Yllä oleva tarjous ei sisällä toimenpiteitä ikkunan ulkopuolella, ulkopuutteen maalausta, karmin maalausta sisä- ja ulkopuutteen välistä, sisäpuutteen maalausta ulkopuolelta, mahdollisen pokaan korjausta, liimausta tms (tuntityönä toteutuman mukaan).
- Pitkäsulkijan vaihto. Mikäli ikkunan aukaisumekanismi ei toimi, kyseessä on mitä ilmeisemmin viallinen pitkäsulkija. Vika on harvinainen, mutta mahdollinen.

Kokonaishinta yhteensä 5 677,89 € alv 0 %.

LMT 106, Alakattomuutokset, vaihe 2

- Vaiheen 2 aikana alakattoihin tulleet työmaa-aikaiset muutokset. Muutokset johtuneet tekniikka-asennuksien ahtaudesta.
- Peltiotsa ilman runkorakennetta, otsan pystykulma, F-lista / J-lista, kipsiotsat runkorakenteella, valkoinen peltiotsa, kiinteä kipsilevyalakatto k/k400, kipsiotsat runkorakenteella, otsan

pystykulma, rasianpohja, aukko alle 100mm, aukko suorakaide kpl, työnjohto Rascal.

Kokonaishinta yhteensä 1 455,38 € alv 0 %.

LMT 107, Kaivopiikkaukset, vaihe 3

- Kaivo- ja viemäriputkitulppaukset / avaukset kunnollisia tulppauksia varten, kuten vaiheessa 2.
- 1.krs kaivot / putket
- 2.krs kaivot / putket

Kokonaishinta yhteensä 1 431,00 € alv 0 %.

LMT 108, Opasteiden uusimiset, vaihe 1

- Opasteet päivitetty vaiheen 2 aikana, kun vaiheen 1 opasteet oli jo asennettu. Muutokset käyttäjän toimesta.
- Vaihe 1 uusittavat sisäoviopastetekstit 25mm. Vanhojen sisäopastetekstien irrotus ja uusien asennus.
- Vaihe 1 uusittavat seinäviitat 800x125mm. Vanhojen seinäviittojen irrotus ja uusien asennus.
- Vaihe 1 uusittavat huoneopastetaskut. Vanhojen huoneopastetaskujen irrotus ja uusien asennus.
- Korjaustyösuunnittelu ja ohjaaminen, Rascal.

Kokonaishinta yhteensä 1 625,62 € alv 0 %.

LMT 109, Lisäreiät, vaihe 3

- Reikäkuvasta poikkeavat reiät betoni ja tiiliseinissä.
- Ylim. Oviaukon sahaus, piikkaus ja jätteet 3.krs.
- Ylim. Timanttireiät.
- 4.8. tulleiden IV ja PU kuvapäivitysten myötä tulleet reikämuutokset.
- Akustokittaukset tavallisissa seinissä (55kpl ->0,5tth/reikä).
- Materiaali tilkitsemiseen ennen kittiä.
- Akryylimassa, tiivistykseen

Kokonaishinta yhteensä 3 016,34 € alv 0 %.

LMT 110, Pintalattioiden purku, vaihe 3

- 2.krs vanhoissa opettajien wc tiloissa oli kaatolattiat. Keskivahvuus noin 3cm yli tavallisen lattiapinnan. Nämä piikattu pois, että uusi lattia saadaan suoraksi.
- Purkumies (käsiapiikkaus)
- Materiaalin haalaus
- Alipaineistaja
- Työnjohto Rascal

Kokonaishinta yhteensä 1 131,02 € alv 0 %.

LMT 111, Kotitalousluokkien kalustemuutokset

- Kahdessa seinäkaapissa oli patteriputket ja sähkökouru edessä, kaapin taustaa kasvatettiin ja lisättiin kylkiin ja alle peitteet.
- Sähkön suunnitelmissa esitetty lattian nousu virheelliseen paikkaan. Tästä johtuen saarekkeiden alle piti lisätä peitelevyt, jotta lattiasta nousevat sähköjohdot saatiin piiloon (luokkatila 1035).
- Haapaveden puukaluste.

- Raspal työnjohto.

Kokonaishinta yhteensä 2 127,42 € alv 0 %.

LMT 112, Tiiliseinien paikkuut, vaihe 3

- Tiiliseinien yläpäistä vastaavia vanhoja reikiä ja aukkoja kuin aiemmissa vaiheissa. Näiden paikkaus muuraukset.
- Muurarin työt.
- Materiaalit (kivet, laasti).
- Haalaus ja siivous.
- Raspal työnjohto.

Kokonaishinta yhteensä 2 628,52 € alv 0 %.

LMT 114, Pihan kestopuuaitamuutos

- Kestopuuaidan tukevoittamiseksi sovittiin päällilaudan lisäämisestä.
- Aidan päälle "kanneksi" 28x148 kestopuulauta.
- Kestopuulauta 28x148 ruskea.
- Rahti.
- Rosteriruuvit 6x90, 4x55.
- RAM työt.
- Haalaus.

Kokonaishinta yhteensä 1 508,15 € alv 0 %.

LMT 116, Ylimääräiset lattiatasoitukset, vaihe 3

- Lattioissa epätasaisuuksia ja pykälää.
- Sementtilaasti Weber 3300, HL10 lattiatasoite, Rahti, primer.
- RAM
- Työnjohto Raspal

Kokonaishinta yhteensä 3 133,89 € alv 0 %.

LMT 117, Ylimääräiset vanhojen reikien paikkaus ont.holvista, vaihe 3

- Onteloholveissa paljon pieniä reikiä. Toiset läpi asti ja toiset vain alapinnassa. Sovittu näiden umpeen kittauksesta (kuten aiemmissakin vaiheissa) ja, että paloraja on ehyt (yläpohja).
- Parkkinen mittapöytäkirja 44779.
- Parkkinen mittapöytäkirja 43277.
- 1.krs kattotyöt: Tukkeet, tartunnat/raudoitus, valutyö.
- 2.krs katto materiaalit: S30, tukevanerit, tartunnat.

Kokonaishinta yhteensä 2 254,89 € alv 0 %.

LMT 119, Lukitusmuutokset, vaihe 2

- Ovista puuttunut tai ollut viallisia vanhoja pumppuja.
- Vanhoista vaihdetuista kahdesta ulko-ovesta ei voitu vaihtaa vanhoja moottorilukkoja uusiin oviin, koska nämä olivat käyttöikänsä päässä eikä saatu toimimaan.
- Opettajien toivoma muutos käytävän LEWC.

Kokonaishinta yhteensä 6 167,03 € alv 0 %.

LMT 120, Opettajanhuoneen kaappimuutos

- 8.4.2026 tullut kalustemuutos, joka koskee opettajanhuoneen keittiötä -> ARK 294A702\_Rev E

- Haapaveden Puukaluste Oy  
Kokonaishinta yhteensä 742,00 € alv 0 %.

LMT 122, Lukkomuutos, vaiheelle 2

- Vararehtorin pyynnöstä laitettu pukuhuoneiden oviin lukitus, ettei oppilaat pääse sieltä saliin ilman opettajaa.
- Lisäksi yksi vanhan säilytetyksi merkitty moottorilukkorunko on vaihdettu uuteen, koska on ollut viallinen.

Kokonaishinta yhteensä 1 819,56 € alv 0 %.

Lisä- ja muutostöiden kokonaishinta yhteensä 35 349,08 € alv 0 %

Tekninen isännöitsijä Timo Ylinen esittää Raspal Oy:n jättämien Vuorentaustan koulu, Tornitien toimipiste, saneeraus lisä- ja muutostyötarjousten nro 54, 64, 106-112, 114, 116, 117, 119, 120 ja 122. hyväksymistä kokonaishintaan 35 349,08 € alv 0 %.

Toimivalta: Hallintosääntö 126 §  
Hallintosääntö 80 §

Päätös: Hyväksyn teknisen isännöitsijän esityksen ja Raspal Oy:n lisä- ja muutostyötarjoukset nro 54, 64, 106-112, 114, 116, 117, 119, 120 ja 122 selosteosassa mainituin perustein kokonaishintaan 35 349,08 € alv 0 %

Päiväys ja allekirjoitus: Ylöjärvi 10.09.2026

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Mikko Allinniemi  
Rakennuspäällikkö

Jakelu: Arttu Kyllönen, Raspal Oy  
Matti Hirviniemi, Raspal Oy  
Timo Ylinen, Ylöjärven kaupunki  
Lauri Rinta-Luopa, Ylöjärven kaupunki

## Hankintoaikaisuohje ja oikaisuvaatimusohje

### I Hankintoaikaisuohje

(hankintalain mukainen hankintoaikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintoaikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

### Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

### Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Käyntiasioinnilla tai postitse toimitettava oikaisuvaatimus on toimitettava Ylöjärven kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Sähköisenä asiakirjana toimitettava oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Sähköpostitse toimitettava oikaisuvaatimus sähköisenä asiakirjana lähetetään osoitteeseen kirjaamo@ylojarvi.fi.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

### Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimitus), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
  - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
  - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- 
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
  - jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
  - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

**Toimitusosoite**

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan päätösotteessa mainitulle hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle, osoite:

Ylöjärven kaupunki, kirjaamo

PL 22, 33471 Ylöjärvi

kirjaamo@ylojarvi.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

**Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus**

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

**II Oikaisuvaatimusohje**

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

**Tiedoksisaanti**

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

**Oikaisuvaatimuksen sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

### Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Käyntiasioinnilla tai postitse toimitettava oikaisuvaatimus on toimitettava Ylöjärven kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Sähköisenä asiakirjana toimitettava oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana.

Yhteystiedot:

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33470 Ylöjärvi

kirjaamo@ylojarvi.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

### Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Julkisesti nähtävänä 10.09.2026 Ylöjärven kaupungin yleisessä tietoverkossa  
([www.ylojarvi.fi](http://www.ylojarvi.fi))

Tiedoksianto Päätös on tiedoksiantona lähetetty 10.09.2026

Tiedoksiantaja rakennuttamissihteeri Marianne Majuri  
Tiedoksiantajan nimike ja nimi